



# KAVERI KALA MANRAM

## காவேரி கலா மன்றம்

### 2021

## PROJECT COMPLETION REPORT

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	22 <sup>th</sup> February 2021
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Leprosy Awareness program
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	25 <sup>th</sup> February 2021
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	28 <sup>th</sup> March 2021
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	6 <sup>th</sup> March 2021
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	27 <sup>th</sup> February 2021
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Anurathapuram people.
Address விலாசம்	Anurathapuram, District.
T.P number தொலைபேசி இலக்கம்	0760170706 Project coordinator
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	More than five hundred
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none"><li>• Collect information.</li><li>• Implement project</li><li>• Submit report</li></ul>
Project proposal code number திட்ட முன்வைப்பு இலக்கம்	KKM/PPN/2021/28
Project background திட்ட பின்னணி	Support government screening for leprosy activities with drama (street & playback theater) and awareness activities, as well as in coordinating local arrangements for the conducting for mobile clinic for screening in Anurathapuram areas.
Program Areas இடங்கள்	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 25.02.2021 Anurathapuram teaching hospital.</li><li>2. 25.02.2021 Anurathapuram bus station.</li><li>3. 26.02.2021 Samuthegama leprosy project area.</li></ol>
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project.
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 15,000.00 rupees
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total Estimated மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 15,000.00rupees

## ESTIMATED BUDGET & SPENT

Project (திட்டம்) : Leprosy Awareness program

Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) 15,000.00

Total Spent (பாதீட்டு செலவு) 15,000.00


	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Spent
<b>A</b>	<b>Materials</b>					
A1	Anurathapuram teaching hospital.		5,000.00	01	5,000.00	5,000.00
A2	Anurathapuram bus station.		5,000.00	01	5,000.00	5,000.00
A3	Samuthegama leprosy project area.		5,000.00	01	5,000.00	5,000.00
<b>B</b>	<b>Total budget</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>

# ANURATHAPURAM HOSPITAL






ANURATHAPURAM





# SAMUTHEGAMA ANURATHAPURAM



# THANKS LETTER

0.08. 2021 നവം 2021  
 കേരള സർക്കാർ  
 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ  
 ഡിവിഷൻ  
 ന്യൂസ് പബ്ലിഷിംഗ്  
 ഡിവിഷൻ


2021/03/04

സർ  
 അതിരൂപ, മലപ്പുറം

ലാൻഡ് ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (Street name)

ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ സേവനങ്ങൾ 2021/02/25 മുൻ  
 കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിരൂപ മലപ്പുറം  
 മേൽ 3 നമ്പർ 60 റോഡ് കി. സെ. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്  
 അതിരൂപ, മലപ്പുറം (KKN) അതിരൂപ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്  
 തന്നെ ഒരു കൂടെ ഓൺലൈൻ വിൽപന നടന്നു വരികയുണ്ട്.

<u>മുദ്ര</u>	<u>വിവരങ്ങൾ</u>	<u>അളവ്, രൂപ</u>
2021/02/25	അതിരൂപ സേവനങ്ങൾ അതിരൂപ	150
2021/02/25	കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	100
2021/02/25	കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിരൂപ	150

  
 0.08. 2021 നവം 2021  
 കേരള സർക്കാർ  
 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ  
 ഡിവിഷൻ  
 ന്യൂസ് പബ്ലിഷിംഗ്  
 ഡിവിഷൻ