



KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

2021

PROJECT COMPLETION REPORT

- A. Proposal
- B. Estimated budget
- C. Attachments
 - a. Request letter beneficiary
 - b. NIC photo copy
 - c. Family Card
 - d. Family photos

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	18 th September 2021
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Water for livelihood project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	20 th September 2021
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	25 th September 2021
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	26 th September 2021
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	26 th September 2021
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Maariyan Murugamoorthy
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	63
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	583613129V
Address விலாசம்	Varuththolai Chulipuram
T.P number தொலைபேசி இலக்கம்	775433659
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	03
Inventory number பொருள் கொள்வனவு இருப்பு	NA
KKM objective	Water is essential for livelihood as well as for cultivation for short term and long term crops. The main objective of KKM & AED is to guide the beneficiary to have an income from short term and long term crops. For short term they are encouraged to plant papaya and passion fruit, and for long term benefit, banana and coconut tree. They are also encouraged to grow other vegetables such as eggplant, tomatoes, spinach etc.
Project Proposal Code Number	KKM/PPN/2021/60
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none">• Home visits requested by Government and beneficiaries.• Collect information.• Proposal• Implement project

	<ul style="list-style-type: none"> • Submit report • Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	M.Murugamoorthy lives in Varuththolai Chulipuram Jaffna . He is getting treatment from skin clinic at TH Jaffna . He is a deformity patient and married. There are two children in their family. This family recommend for a water pump and he hopes to cultivate regularly under this project.
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	At present he is tending to a garden on someone else's land as he has no water facility on his own land.
Community involvement / Beneficiary involvement சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	Local masons and tube well contractors will build the well. The family will also help the masons during construction with excavation. KKM field staff will supervise the construction of the well.
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by Mr.M.Murugamoorthy and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 37620.00 rupees
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total Estimated மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 37620.00 rupees

KKM- Estimated budget

காவேரி கலா மன்றம் பாதீடு

Project (திட்டம்): Water for livelihood project
Budget Period (பாதீட்டு காலம்): One week
Budget Currency SL (பாதீட்டு நாணயம்): LKR
Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்): 37620.00

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Budget	Spent
	Water pump	01	29500.00		29500.00	28500.00
	Pipe line	01	3000.00		3000.00	3225.00
	Name board	01	1700.00		1700.00	1600.00
	Subtotal cost				34200.00	33,325.00
	Admin cost				3420.00	3,332.50
	Total Cost				37620.00	36,657.50

Request letter beneficiary (பயனாளியின் திட்ட முன்வைப்புக்கடிதம்)

Date: வசுத்தொலை
சாதிபுரம் -
2021.09.03


காவிரி கலாணம்,
கிளிஞ்சலி,

உறுப்பினர் சிவந்தொலை
வசுத்தொலை சாதிபுரத்தில் விவசாய உருவ
மாறியன் முருகுசூர்த்தி கிளைய தலை நெடு
பிப்புல் குமரய கிணறு உரிமையு.
தண்ணீர் கிணறுப்பதற்கு மேலட்டை கிணறு
பிணற்று கிணறு கால் கிணறு குறிப்பதற்கு
மிணறு சிறுமுக உரிமையு. பிணறு
பிணற்று மேலட்டை வாங்கித் தருமாறு.
மிணறு கிணறுபுடல் கிணறு
கொடுக்கிறார்.

நன்றி

கிணறுக்கு
ம. முருகுசூர்த்தி

NIC photo copy (தேசிய அடையாள அட்டை போட்டோ பிரதி)



Bills

சச்சியா ஹார்வரெய்ஸ்
SACHIYA HARDWARES

தலைமையகம்: விதி, வ. குகைமேட்டம்...
 T.P. 021 7901056
 021 4901995

30/9/21

வரி	விலக்கு	விலை	பணம்
1	கண்ணாடி கண்ணாடி	28500	-
2	2" பிளாஸ்டிக்	1800	-
3	4" பிளாஸ்டிக்	950	-
4	2" பிளாஸ்டிக்	60	-
5	1" பிளாஸ்டிக்	215	-
6	3/4" பிளாஸ்டிக்	200	-
		31725	
21725/-			

523 Total

J.M.J. **Jehin SEAL HOUSE**

No. 61, Muddaskadar Junction, Stanley Road, Jaffna.
 Mobile- 077 18 36 721 / 077 52 98 864 / 021 430 4030 / 077 999 47 57 (Viber) E-mail: jehinsealhouse@gmail.com

Rev./Mr./Mrs./Miss: k.k.m Date: 27/09/2021

வரி	விலக்கு	விலை	பணம்
1	Wave board	1600	௧௦
1600/2		2	
18708			
Date of Order	Total	1600	௧௦
Date of Issue	Advance	2	
Thank You Come Again		Balance	

Photos

