



# KAVERI KALA MANRAM

## காவேரி கலா மன்றம்

### PROJECT COMPLETION REPORT LIVELIHOOD PROJECT – 2021

Sponsored by

TLMEW

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	26 <sup>th</sup> April 2021
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	livelihood project
Code Number	HOH/02/2021
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	24 <sup>th</sup> April 2021
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	18 <sup>th</sup> May 2021
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	19 <sup>th</sup> May 2021
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	19 <sup>th</sup> May 2021
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	J.Vasutha
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	37years
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	846714227V
Address விலாசம்	Kirankulam center , Batticaloa
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	05
Project proposal code number	KKM/PPN/2021/55
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none"><li>• Home visits requested by Government and beneficiaries.</li><li>• Collect information.</li><li>• Proposal</li><li>• Implement project</li><li>• Submit report</li><li>• Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent</li></ul>
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Vasutha is person with affected by leprosy. She is living with her family in Batticaloa address Kirankulam batticaloa She has get MDT treatment in Batticaloa hospital. She & her family living under poverty line.

<b>Challenges of beneficiary</b> பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty
<b>Community involvement / Beneficiary involvement</b> சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	NA
<b>Use and maintenance</b> தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by Vasutha family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
<b>Risk description</b> திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range
<b>Risk Management</b> ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
<b>Total fund request from KKM</b> நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 7,150.00rupees
<b>Total beneficiary contribution through their man power</b> பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
<b>Total Estimated</b> மொத்த பாதி	The estimated cost is 7,150.00rupees

## ESTIMATED BUDGET & SPENT

*Project (திட்டம்): Water for livelihood project*

*Budget Period (பாதீட்டு காலம்): One month*

*Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்): 7,150.00*

*Total Spent (பாதீட்டு செலவு): 8,650.00*

<i>Detail</i>	<i>unit cost</i>	<i>Number of unit</i>	<i>Estimated budget</i>	<i>Total Spent</i>
Pipe	5,000.00	01	5,000.00	5,500.00
transport			500.00	1,500.00
implementing charge			1,000.00	1,000.00
<b>Subtotal</b>			<b>6,500.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>Admin 10%</b>			<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
<b>Total estimated</b>			<b>7,150.00</b>	<b>8,650.00</b>

**BILL**

PRAISE THE LORD

**EHC எலிசா ஹாட்லெயர்**

T.P 065-2241351  
077 2012349 / 077 7400365

1345  
General Merchants all kinds of hardware, electrical, paint, water pump, Pvc item and fitting

Mr/Ms **வாஷ்டா** 14.5/2021

Qty	Description	Rate	Rs	Pcs
	கோல் காய் (100 அடி)		5000	-
	சுத்தியல் கம்பி		500	-
5500/-				
Thank You - Come again		Total	5500	-

சென்னை  
 திரு. வாஷ்டா குமார்  
 20 - காம்ப்ளெக்ஸ்  
 17/05/2021

பிரைசர்  
 சி.என்.என். சி.என்.என். சி.என்.என்.

Transport பிரைசர்

கோல் காய் (100 அடி) உட்கொடுக்கப்பட்டது  
 Transport பிரைசர் (பேரிடம் 1000/-) பெறப்பட்டது  
 சி.என்.என். சி.என்.என். சி.என்.என்.

V...  
 PM/LL

## PHOTOS



THANKS LETTER

K. V. V. V.

Donation of

Amount

in the amount of

Rs. 100/-

100/-

Copy of the receipt of the above amount  
100/- is being submitted to you for  
your reference and the same is being  
submitted to the concerned authorities.

K. V. V. V.