



KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

PROJECT COMPLETION REPORT SPECIAL PROJECT – 2021

Sponsored by

TLMEW

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	19 th April 2021
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Livelihood project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	21 th April 2021
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	08 th May 2021
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	12 th May 2021
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	02 th May 2021
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Varatharasha Premalatha
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	43 Years
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	786284902V
Address விலாசம்	Kaddupulam ,Sulipuram, Jaffna
T.P number தொலைபேசி இலக்கம்	0763072857
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	05
Inventory number பொருள் கொள்வனவு இருப்பு	NA
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none">• Home visits requested by Government and beneficiaries.• Collect information.• Proposal• Implement project• Submit report• Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Varatharasha Premalatha (NIC No: 786284902V) is person with affected by leprosy. She is living with her family in Jaffna address Kaddupulam, Sulipuram, Jaffna. She is a leprosy deformity patient .She & her family

	living under poverty line.
Project proposal code number	KKM/PPN/2021/53
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty
Community involvement / Beneficiary involvement சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	NA
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by Varatharasha Premalatha family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 7150.00rupees
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total Estimated மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 7150.00rupees

ESTIMATED BUDGET & SPENT

Project (திட்டம்): Water for livelihood project

Budget Period (பாதீட்டு காலம்): One month

Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்): 7,150.00

Detail	unit cost	Number of unit	Estimated budget	Total Spent
Pipe line			7,150.00	7,150.00
Beneficiary contribution				50.00
Total estimated			7,150.00	7,200.00

BILL

V. விஜயலக்ஷ்மி ஜெயம் கமிளி கமிளி
 90 அடி வலம் பரிசுண பரிசுணம்.

30/04/2021

வலம்புரி டிரேடர்ஸ் Valampuri Traders				
Tellingal Road, Vaddukottai.		Date: 30/04/21		
Qty.	Description	Rate	Rs.	Cts.
90	அடி	80	7200	
7200				
8674		Total		

அமலா கமிளி. கமிளி பரிசுணம்
 7150.00 கமிளி பரிசுணம் 4
 பரிசுணம் 50.00 கமிளி,

$$90 \times 80 = 7200.$$

R. Manoh
 30/04/2021

PHOTOS



THANKS LETTER

V. பிழைமலர்
கூட்டுப்பலகை
செய்தியம்
03.05.2021

பெண். T. S. வேங்கையன்
நினைவு அலங்காரம்
கொண்டி கல்வாய் மன்றம்
கிளி நெடுச்சி

கூட்டுப்பலகை வெளியிட மனம்

கொண்டி V. பிழைமலர் சிறிய அளவு 90 ரூபாய்
மையப் பங்களிப்பைக் கருதி நன்றியை தெரிவித்துக்
கொள்வது தான்.

பிழைமலர்
கூட்டுப்பலகை