



KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

WATER FOR LIVELIHOOD PROJECT
COMPLETION REPORT - 2021

Sponsored by

AED (American education development)

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	19 th April 2021
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	water for livelihood project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	20 th April 2021
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	12 th May 2021
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	13 th May 2021
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	17 th May 2021
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	Rakshan
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	08
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	-
Address விலாசம்	Kaluvankeni , Batticaloa
T.P number தொலைபேசி இலக்கம்	-
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	04
Inventory number பொருள் கொள்வனவு இருப்பு	NA
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none">• Home visits requested by Government and beneficiaries.• Collect information.• Proposal• Implement project• Submit report• Continues support for five years in encouraging, empowering, conducting local exhibition to be independent
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	Rakshan is person with affected by leprosy. He is living with his family in Batticaloa address Kaluvankeni, Batticaloa. He has get MDT treatment in Batticaloa hospital. He & his family living under poverty line & they are seeking their livelihood through agriculture through this water project to reduce their poverty.

Project proposal code number	KKM/PPN/2021/57
Challenges of beneficiary பயனாளியின் சவால்கள்	Unable to afford the cost, due to poverty
Community involvement / Beneficiary involvement சமூக மற்றும் பயனாளியின் ஈடுபாடு	NA
Use and maintenance தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by family and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
Risk description திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
Risk Management ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 49,850.00 rupees
Total beneficiary contribution through their man power பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
Total Estimated மொத்த பாதீடு	The estimated cost is 49,850.00 rupees

ESTIMATED BUDGET & SPENT

Project (திட்டம்) : Water for Livelihood project
 Budget Currency SL (பாதீட்டு நாணயம்) :Rs 49,850.00
 Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) : 49,850.00
 Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) : 50,900.00

	<i>All figures in SL</i>	<i>Unit</i>	<i>Unit Cost</i>	<i>Estimated budget</i>	<i>Spent</i>
A	Materials				
A1	Electric motor	1	15,000.00	12,000.00	12,000.00
A2	Paint and brush			750.00	
A3	Water Tank	500l	5,000.00	5,000.00	5,000.00
A4	Pipe & materials			6,000.00	3,200.00
A5	Name board	1	1,350.00	1,350.00	1,200.00
A6	Meson charge Palming Charge & Implementation charge	1	4,350.00	5,000.00	5,000.00
A7	Transport			3000.00	2,000.00
A8	Extra pipe			5,000.00	
A09	Tube well tilling			12,500.00	12,500.00
A10	Metal stand				10,000.00
C	Total estimated			49,850.00	50,900.00

BILLS

EHC ஏலிசா ஹாட்வேயர்
 பரமபாள வீதி, ஏறாங்குடி, சென்னை
 T.P 065-3652268 / 065-2241351
 077 2012589 / 077 3300035
 General Merchants all kinds of hardware, electrical, Paint, water pump, Pvc Item and fitting

Mr/Ms: Jeslin Rakshan 070 11/5/2021

Qty	Description	Rate	Am	Ca
1	Water pump		12,000	-
1	Water tank		5,000	-
	Pipe Materials		32,000	-
	Tiype pipe filling charge		12,500	-
	Metal stand		10,000	-
	Transports		2,000	-
			44,700	

44,700/-

AATHITHYA PRINTERS
 255 B, TRINCO ROAD, BATTICALOA
 1062
 076 7556521
 065 2229010

Name: P.H.A.
 Address: _____
 Contact: _____

Date: 10/5/21 Month: _____ Year: _____

③ 2in x 18in sheet with plastic sheet 3600/-

3600/-

GROSS TOTAL
 PAYMENT
 NET TOTAL
 DEDUCTION
 BALANCE

AATHITHYA PRINTERS / அலிசா ஹாட்வேயர்

(1Name board 1200.00)

சென்னை
 திருவள்ளூர் மாவட்டம்
 லெட்லி
 திருவள்ளூர்
 திருவள்ளூர்
 திருவள்ளூர்

பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு (5000)

பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு V. அனிலாசன் என்பவர்
 நிர்வாகிக்கு கட்டிய சென்னை-02 பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு
 பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு water supply பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு
 பொதுமன்ற Implement & Transport சென்னைக்கு
 பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு
 பொதுமன்ற நிர்வாகிக்கு

U.U.
 Por/AC

PHOTOS



THANKS LETTER

V. Dismantle Borden
5052001 Borden
11/05/2021

Durham
Robert Borden
Durham

Dear Sir

Thank you for your letter regarding the water supply problem at the site. We are sorry to hear that you are experiencing this problem and we will do our best to resolve it as quickly as possible. We will be in contact with you again once we have a solution.

Sincerely,
A. Borden