



# KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

*Project Completion report - 2021*

*Turmeric Cultivation Project*

*Sponsored by*

*AED (American Education Development)*



Description detail	Description
<b>Date of Proposal</b> திட்ட முன்வைப்பு திகதி	05 <sup>th</sup> March 2021
<b>Project identified date &amp; identifier</b> முன்வைப்பாளர்	KKM project team
<b>Kind of Project</b> திட்டத்தின் வகை	Turmeric cultivation project
<b>Date of work start</b> வேலை தொடங்கும் திகதி	05 <sup>th</sup> March 2021
<b>Date of project completion</b> வேலை முடிவடையும் திகதி	05 <sup>th</sup> March 2021
<b>Date of reporting</b> அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	20 <sup>th</sup> April 2021
<b>Date of final cheque payment</b> கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	21 <sup>th</sup> April 2021
<b>Name of the beneficiary</b> பயனாளியின் பெயர்	Inparaj Shagana Navaratnam Sivaneethan
<b>Address</b> விலாசம்	Vavuniya, Jaffna, Kilinochchi
<b>T.P number</b> தொலைபேசி இலக்கம்	I. Shagana- 076170706
<b>Number of beneficiaries</b> பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	02
<b>Implementation process</b> செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collect information.</li> <li>• Turmeric plants Purchasing</li> <li>• Implement project</li> <li>• Submit report</li> <li>• Staff Of KKM Will be Supporting &amp; monitoring the Project Continuously.</li> </ul>
<b>Project Proposal Code Number</b>	KKM/PPN/2021/30
<b>Family or project background</b> குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	-
<b>Use and maintenance</b> தொடர் முகாமைத்துவம்	It will be maintained and used by families and Staff Of KKM Will be Supporting & monitoring the Project Continuously.
<b>Risk description</b> திட்டம் எதிர் கொள்ளும் ஆபத்து	Unable to contact beneficiary, weather condition, estimation of materials in price range.
<b>Risk Management</b> ஆபத்தை முகாமைத்துவம் செய்வது	Contact beneficiary ahead of time, order materials on time. Check weather forecast. Work with field officer.
<b>Total fund request from KKM</b> நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 80,300.00rupees
<b>Total beneficiary contribution through their man power</b> பயனாளியின் பங்களிப்பு	The beneficiary will take care of the extra cost.
<b>Total Estimated</b> மொத்த பாதி	The estimated cost is 80,300.00rupees

## KKM- ESTIMATED BUDGET & SPENT

காவேரி கலா மன்றம் பாதீடு, செலவு

Project (திட்டம்) : Turmeric cultivation project

Total Budget (பாதீடு மொத்தம்) : 80,300

Total Spent (செலவு மொத்தம்) : 77,300

	All figures in SL	Unit	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Spent
<b>A</b>	<b>Materials</b>					
A1	Turmeric plants	01	50.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
A2	Transport				23,000.00	20,000.00
<b>B</b>	<b>Subtotal</b>				<b>73,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>C</b>	<b>Admin cost</b>				<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>
<b>D</b>	<b>Total budget</b>				<b>80,300.00</b>	<b>77,300.00</b>

## Beneficiary details

No	Name of Beneficiary	District	Telephone number	No of plants	Total estimated
01	Green promotion center	Jaffna	0760170706	300	15,000.00
02	N.Sivaneethan	Vavuniya	0762305553	400	20,000.00
03	Logeshwaran	Kilinochchi	0775548062	100	5,000.00
04	S.Inthirani	Kilinochchi	0775548062	100	5,000.00
05	V.Jokarani	Kilinochchi	0763017458	100	5,000.00
				<b>1000</b>	<b>50,000.00</b>

# JAFFNA



# KILINOCHCHI





# VAVUNIYA

