



KAVERI KALA MANRAM

காவேரி கலா மன்றம்

BRICK PROJECT

PROJECT COMPLETION REPORT – 2021

Description detail	Description
Date of Proposal திட்ட முன்வைப்பு திகதி	12 th April 2021
Project identified date & identifier முன்வைப்பாளர்	KKM project team
Kind of Project திட்டத்தின் வகை	Special livelihood project
Date of work start வேலை தொடங்கும் திகதி	12 th April 2021
Date of project completion வேலை முடிவடையும் திகதி	17 th April 2021
Date of reporting அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் திகதி	07 th June 2021
Date of final cheque payment கடைசி காசோலை வழங்கும் திகதி	12 th April 2021
Name of the beneficiary பயனாளியின் பெயர்	KKM Staffs
Age of the beneficiary பயனாளியின் வயது	NA
NIC Number/ National Authorization தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்	NA
Address விலாசம்	Kilinochchi.
Number of benefiter பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	08
Implementation process செயல் திட்ட நடைமுறை	<ul style="list-style-type: none"> • Collect information. • Proposal • Implement project • Submit report
Family or project background குடும்ப மற்றும் திட்ட பின்னணி	KKM staffs and Hope Farm
Total fund request from KKM நிதி கோரிக்கை	The estimated cost required is 48,400.00 rupees
Total Estimated மொத்த பாதி	The estimated cost is 48,400.00 rupees

ESTIMATED BUDGET & SPENT

Project (திட்டம்) : Water for livelihood

Budget Period (பாதீட்டு காலம்) :One month

Budget Currency SL (பாதீட்டு நாணயம்) :Rs : 48,400.00

Total Budget (பாதீட்டு மொத்தம்) : 48 ,400.00

	All figures in SL	Unit Cost	Quantity	Total estimated	Spent
A	Materials				
	Bricks - 10000				
A1	Labor cost	2.00	10000	20,000.00	20,000.00
B	Transport		10000	24,000.00	24,000.00
C	Sub Total			44,000.00	44,000.00
D	Admin cost			4,400.00	4,400.00
D	Total budget			48,400.00	48,400.00

No	Name	Bricks
01	D.Thavarubini	500
02	R.Kokila	500
03	P.Uthayashanthini	500
04	K.Debora Jeevamalar	500
05	K.Subajini	500
06	Nakenthiran	2400
07	Thamilkavi	100
08	KKM Hope Farm	5000
		10000

PHOTOS

D.Thavarubiny



P.Uthayashanthini



R.Kokila



N.Nagenthiran





K.Subajini



Hope Farm

